



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**OFICIO: UICSLP RC 171/2023-2024.**  
**ASUNTO: Informe trimestral FAM 2023.**

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 de enero de 2024

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
**Dirección de Fortaleciendo Institucional**  
**Presente.-**

Anexo al presente el cuarto informe trimestral del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo de la institución a mi cargo.

Sin otro particular, quedo de usted.

**Atentamente**

**M.E.A. Héctor González Picazo**  
**Encargado de Rectoría**



**E-240091**

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

MPS/JRTJ/MAE/MAAG

Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento.

Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), para su conocimiento.

Lic. Juan Gregorio Regino, Dirección de Educación Intercultural, para su conocimiento.

Archivo

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**  
*"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"*

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Mariano Arista #925, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, Tel. (444) 8-13-80-70.  
Correo Electrónico: [planeacion@uicslp.edu.mx](mailto:planeacion@uicslp.edu.mx)  
San Luis Potosí, S.L.P.

2023

FAM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ASESORIA TÉCNICA

REPORTO DISPOSITIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Fecha de Emisión:



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Departamento de Ingeniería de Software

Programa de Ingeniería de Software

Grupo de Asesoría Técnica

Reporte de Avance Trimestral

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance del Proyecto		Observaciones	Estado	Fecha de Actualización
				Porcentaje de Avance	Valor Monetario			
1	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
2	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
3	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
4	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
5	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
6	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
7	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
8	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
9	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
10	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
11	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
12	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
13	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
14	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
15	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
16	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
17	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
18	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
19	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023
20	Proyecto de Asesoría Técnica	15/01/2023	31/03/2023	100%	\$ 200,000.00	Se ha completado el 100% del proyecto.	CERRADO	31/03/2023

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el avance del proyecto de asesoría técnica durante el trimestre correspondiente.

Se ha completado el 100% del proyecto, lo que implica que se han cumplido todos los objetivos y entregables establecidos en el plan de trabajo.

Los recursos asignados para este proyecto han sido utilizados de manera eficiente y efectiva, logrando así el cumplimiento de los objetivos.

Se agradece a la Universidad Católica de San Luis Potosí por haber confiado en el grupo de asesoría técnica para llevar a cabo este proyecto.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
 Director del Grupo de Asesoría Técnica



2023

FAM  
FOMENTO DE OBRAS MAYAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, SUPERVISIÓN UNIVERSITARIA E INTER-UNIVERSITARIA  
UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORÍA  
410-2023


REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROGRESO DE LA OBRA

Nombre de la obra

GEORREFERENCIA O COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

COORDENADAS REFERENCIALES EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIALES




0



F1. Muro eléctrica




F2. Ampliación de la sala común



F3. Construcción de 2 aulas



F4. Construcción de las salidas de emergencia



F5. Construcción de 2 aulas



F6. Construcción de 2 aulas

COMPROMISO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

COMPROMISO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

NOTA:  
Este reporte que se anexa reportará de todos los días. Para ello se anexa una planilla, en poder de cada uno de los supervisores, con una descripción de los trabajos, mantenimiento y actividades, en especial se recomienda que se anote la medida tomada, número de horas y lugar para el inicio, desarrollo y finalización de la obra.

UICSIIP  
UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORÍA  
410-2023