



"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

No. de Oficio: UICSLP RC 210/2025-I

ASUNTO: Informe trimestral FAM 2025

San Luis Potosí, S. L. P., a 09 de abril de 2025

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE FORTALECIENDO INSTITUCIONAL
PRESENTE. –

Por este medio le hacemos llegar el primer informe trimestral del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2025, en beneficio de las Unidades Académicas de Matlapa y Tamuín de la Universidad.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
ENCARGADO DE RECTORÍA



COPIAS

DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA SU CONOCIMIENTO.
MTRA. LETICIA JIMÉNEZ ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUI) PARA SU CONOCIMIENTO.
MTRA. ELVIRA MÉNDEZ BAUTISTA, DIRECTORA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, PARA SU CONOCIMIENTO.

ARCHIVO RECTORÍA 2025

MPS:JRT/JMAE:MAJ

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

RECTORÍA

Arista #925, Barrio de Tequisquiapan, C.P. 78230, Tel. (444)8 13 80 70
rectoria@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S.L.P.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Proyecto de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías para la Agricultura**

Objetivo del Proyecto: **Desarrollar y validar nuevas tecnologías para mejorar la productividad y sostenibilidad de la agricultura.**

Justificación: **El sector agrícola requiere innovación para enfrentar desafíos como el cambio climático y la escasez de recursos.**

Impacto Esperado: **Incremento en la producción agrícola, reducción de costos y mejora en la calidad de los productos.**

Presupuesto Total: **\$1,000,000.00**

Presupuesto Ejercido: **\$250,000.00**

Avance del Proyecto: **25%**

Actividad	Descripción	Estado	Presupuesto		Avance	Observaciones
			Presupuesto	Ejercido		
1	Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías	En Progreso	\$750,000.00	\$187,500.00	25%	Se han realizado estudios de factibilidad y se han iniciado los trabajos de desarrollo.
2	Validación de Tecnologías en Campo	Planificado	\$250,000.00	\$0.00	0%	Se planea iniciar los trabajos de validación en campo durante el segundo trimestre.
Total			\$1,000,000.00	\$187,500.00	25%	

ANEXO 1: DETALLE DE AVANCE

Actividad: **Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías**

Descripción: **Desarrollo de software para el monitoreo y control de riego.**

Estado: **En Progreso**

Presupuesto: **\$750,000.00**

Ejercido: **\$187,500.00**

Avance: **25%**

Observaciones: **Se han completado los estudios de factibilidad y se han iniciado los trabajos de desarrollo.**

ANEXO 2: DETALLE DE AVANCE

Actividad: **Validación de Tecnologías en Campo**

Descripción: **Validación de tecnologías de riego en campo.**

Estado: **Planificado**

Presupuesto: **\$250,000.00**

Ejercido: **\$0.00**

Avance: **0%**

Observaciones: **Se planea iniciar los trabajos de validación en campo durante el segundo trimestre.**

ANEXO 3: DETALLE DE AVANCE

Actividad: **Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías**

Descripción: **Desarrollo de hardware para el monitoreo y control de riego.**

Estado: **En Progreso**

Presupuesto: **\$750,000.00**

Ejercido: **\$187,500.00**

Avance: **25%**

Observaciones: **Se han completado los estudios de factibilidad y se han iniciado los trabajos de desarrollo.**

