

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 2	
Universidad Intercultural de San Luis Potosí	
PROYECTO 1	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento del proceso educativo en los programas de licenciatura relacionados con la salud en el Campus Matlapa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 2		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1.	Modalidad educativa mixta y acervo bibliográfico especializado	18%	9%	18%	9%	Se cuentan con la mayoría de las cotizaciones necesarias. Nos encontramos a la espera de que los proveedores puedan emitir las facturas correspondientes, ya que algunos de los artículos cotizados no están disponibles físicamente en este momento, y esperan ingresarlos a sus inventarios.
M.A. 1.2.1.	Infraestructura académica del PE de Enfermería	73%	25%	73%	25%	Se cuentan con la mayoría de las cotizaciones necesarias. Nos encontramos a la espera de que los proveedores puedan emitir las facturas correspondientes, ya que algunos de los artículos cotizados no están disponibles físicamente en este momento, y esperan ingresarlos a sus inventarios. Y en otros casos estamos en espera de procesos extraordinarios por montos.
M.A. 1.2.2.	Vinculación comunitaria en proyectos de salud	9%	4.5%	9%	4.5%	Se cuentan con la mayoría de las cotizaciones necesarias. Nos encontramos a la espera de que los proveedores puedan emitir las facturas correspondientes, ya que algunos de los artículos cotizados no están disponibles físicamente en este momento, y esperan ingresarlos a sus inventarios.

Mtro. Héctor González Picazo  
Encargado de la Rectoría



Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez  
Responsable del Proyecto