



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 3	
Universidad Intercultural de San Luis Potosí	
PROYECTO 1	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento del proceso educativo en los programas de licenciatura relacionados con la salud en el Campus Matlapa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 2		Alcanzado Trimestre 3		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1.	Modalidad educativa mixta y acervo bibliográfico especializado	18%	18%	18%	9%	18%	18%	Se dio cumplimiento en su totalidad con la adquisición del acervo bibliográfico presupuestado en el proyecto.
M.A. 1.2.1.	Infraestructura académica del PE de Enfermería	73%	68%	73%	25%	73%	68%	Se cuentan con la mayoría de las adquisiciones realizadas y se ha comprometido un pequeño monto para hacer uso en el siguiente trimestre.
M.A. 1.2.2.	Vinculación comunitaria en proyectos de salud	9%	9%	9%	4.5%	9%	9%	Se dio cumplimiento en su totalidad con la adquisición de los artículos presupuestado en el proyecto.

  
Mtro. Héctor González Picazo  
Encargado de la Rectoría



  
Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez  
Responsable del Proyecto