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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ 

OFICIO: UICSLP RC 337/2022-2023.  
                                                                     ASUNTO: Informe trimestral FAM 2023. 

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de abril de 2023 
Dr. Eduardo Gerardo Rosas González 

Dirección de Fortaleciendo Institucional  

P r e s e n t e.-  

 

En relación a la asignación realizada por medio del oficio núm. 511/2023.-0913-49 del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la 

Unidad Académica de Tanquian de Escobedo de la institución a mi cargo, se anexa el primer 

informe trimestral. 

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPS´JRTJ/MAE´MJAG 
Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento. 
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), para su 
conocimiento. 
Mtro. Ernesto Scheinvar Gottdierner, Encargado de la Dirección de Educación Intercultural, para su conocimiento. 
Archivo  
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

TOTAL 0 0

$0.00

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

2023 FAM
Mes reportado

Enero Marzo 2023
AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 10-04-2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Escudo de la universidad

Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Entidad federativa: San Luis Potosí

Clave Inst 911: 24MSU0610Z 

RESPONSABLES

 Planeación Obras y Mantenimiento

Nombre: MPS. José Ramón Tolentino Jiménez Nombre:  N/A

Cargo: Encargado de la Subdireccion de Planeación y Desarrollo Institucional Cargo:  N/A

Teléfono:  01-444-8-13-80-70, 01-444-1-28-84-50 y 01-444-1-28-84-52 Teléfono: N/A

Correo electrónico: planeacion@uicslp.edu.mx Correo electrónico: N/A

Observaciones

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRA CONCLUIDA

P
ri

o
ri

d
a

d

Nombre del proyecto

Tipo de proyecto

Monto autorizado Monto ejercido Remanente

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

Acciones que 

sustentan el avance 
2

Acciones por 

realizar

% de 

avance

Fechas
3

1

Construccion de edificio de dos 

niveles para la

Unidad Académica de Tanquian 

de Escobedo

X

¿Es susceptible 

de ser 

inaugurada? 

(Causas)

Si ya fue inaugurada Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

GLOBAL DEL PROYECTO

Los datos de este formato están sujetos 

a la rectificación del proyecto en base al 

monto destinado a la UICSLP, mismo que 

se trabaja en conjunto con el IEIFE, hasta 

que no se tenga la información, se estará 

en condiciones de hacer un reporte 

preciso

$8,328,206.00 -$                           -$                           

sin datos

0 sin datos sin datos

 $           8,328,206.00 $0.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

sin datos sin datos

En el trimestre que se 

reporta se han hecho las 

gestiones para el ajuste 

de la meta ante el Instituto 

Estatal de Infraestructura 

Física Educativa (IEIFE) 

en base la asignación 

realizada por medio del 

oficio núm. 511/2023.-

0913-49 del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

(FAM) para el ejercicio 

fiscal 2023 en beneficio de 

la Unidad Académica de 

Tanquian de Escobedo a 

través de los oficios 

UICSLP RC 285/2022-

2023 y  UICSLP RC 

303/2022-2023, a la fecha 

no se ha tenido respuesta 

del tema, mismo que se 

notificó  con el oficio: 

UICSLP RC 331/2022-

2023.

Dar seguimiento al 

tema en el IEIFE 

del fondo.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

Dra. Aurora Orduña Correa

Rectora 

MPS. José Ramón Tolentino Jiménez

Comisionado a la Subdirección de 

Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2023 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI) Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Enero Marzo 2023SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO FECHA DE CORTE: 10-04-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construccion de edificio de dos niveles para la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Xolol-Tamuín Km. 47.5 Colonia unidad 

CP.79840, Tanquián Escobedo S.L.P.Porcentaje de avance

0

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se han hecho las gestiones para el ajuste de la meta ante el 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) en base la asignación 

realizada por medio del oficio núm. 511/2023.-0913-49 del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la Unidad Académica de 

Tanquian de Escobedo a través de los oficios UICSLP RC 285/2022-2023 y  UICSLP RC 

303/2022-2023, a la fecha no se ha tenido respuesta del tema, mismo que se notificó  con 

el oficio: UICSLP RC 331/2022-2023.

F1:  F2: 

F3: F4:  F5:  

Dra. Aurora Orduña Correa

Rectora 

MPS. José Ramón Tolentino Jiménez

Comisionado a la Subdirección de 

Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Construccion de edificio de 
dos niveles para la
Unidad Académica de 
Tanquian de Escobedo

Construccion de edificio de 
dos niveles para la
Unidad Académica de 
Tanquian de Escobedo
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